

**AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS  
ENERO - MARZO 2021**

Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).

Productos	Unidad de Medida	2021		Enero – Marzo, 2021							
		Meta Física	Presupuesto Inicial RD\$	Presupuesto Inicial Vigente RD\$	Meta Física Programada	Programación Financiera Trimestre Enero-Marzo 2021	Ejecución Física	Ejecución Financiera	% Avance Físico	% Avance Financiero	Desvíos Físico
O3.-Demandantes de Empleo reciben Formación Laboral	% de Usuarios Capacitados	115	7,519,307	9,019,307	0	1,879,826.75	0	1,581,949.80	0%	84%	00
<b>Total del Programa</b>			<b>7,519,307</b>	<b>9,019,307</b>		<b>1,879,826.75</b>		<b>1,581,949.80</b>			

Nota: La ejecución Física-se presenta con resultados cero, es porque el primer grupo de los ingresados se gradúa en junio.



-----  
**Ing. Carlos Silie**  
Director de Planificación y Desarrollo  
Ministerio de Trabajo

