



AVANCE FÍSICO - FINANCIERO Y DESVÍOS

JULIO - SEPTIEMBRE 2024

Programa: Escuela Taller (Formación Ocupacional Especializada).

Productos	Unidad de Medida	2024			julio - septiembre 2024							
		Meta Física año	Presupuesto Inicial RD\$	Presupuesto Vigente Modificado	Meta Física Programada A	Programación Financiera julio - Sept. B	Ejecución Física julio - Sept. C	Ejecución Financiera julio - Sept. D	% Avance Físico	%Avance Financiero	Desvíos Físico	Desvíos Financiero
12 - Demandantes de empleo capacitado para la empleabilidad.	No. Demandantes de Empleos formados.	180	24,436,141	29,759,438.83	0	\$ 6,109,035.25	0%	\$ 7,074,245.72	0%	116%	0	16%
Total del Programa		180	24,436,141	29,759,439	0	\$ 6,109,035.25	0	\$ 7,074,245.72	0	116%	0	16%

NOTA: Matriz con la ejecución Física-Financiera Julio – Sept.2024, Fuente de Información, Física, Estado de Ejecución Financiera del 30-10-2024, Informaciones de la Escuela Taller, de los registros administrativos,

NOTA: las graduaciones son cada seis meses, el desvió financiero, 16% , del monto programado.



Carlos Silie
Director de Planificación y Desarrollo

