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UR:DIV. ALMACEN Y

habilitada para presentar ofertas durante esta fase
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Dias HORAS MINS
INFORMACION

Cronograma

Volver al principi

Zona horaria

Publicacién del aviso de
convocatoria

Presentacion de aclaraciones
Reunién aclaratoria

Plazo maximo para expedir

Emisién de Circulares,
Enmiendas y/o Adendas
Presentacion de
Credenciales/Ofertas técnicas y
Ofertas Econémicas

Apertura de la
Credenciales/Ofertas técnicas
Verificacién, Validacién y
Evaluacién de
Credenciales/Ofertas técnicas
Informe Preliminar de

Evaluacién de

Credenciales/Ofertas técnicas

Notificacién de Errores o
Omisiones de Naturaleza

Subsanable

Ponderacion y Evaluacién de

Subsanaciones

Notificacién de Oferentes
Habilitados para presentacion

de Oferta Econémica
Apertura Oferta Econdmica

Evaluacién de Ofertas

Econémicas
Acto de Adjudicacion
Notificacién de Adjudicacién

Constitucién de Garantia de Fiel

Cumplimiento

Suscripcion del Contrato
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(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

20 horas de tiempo transcurrido (24/07/2019 12:00:33(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5 dias para terminar (30/07/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (01/08/2019 09:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La
Faz, Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (05/08/2019 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (05/08/2019 10:10:00{UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

18 dias para terminar (12/08/2019 12:00.00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

20 dias para terminar (14/08/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

25 dias para terminar (19/08/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

27 dias para terminar (21/08/2019 15:45:00(UTC-04:00) Geargetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

28 dias para terminar (22/08/2019 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

29 dias para terminar (23/08/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown,
La Paz, Manaus, San Juan)

26/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)

27/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)
03/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)

10/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)

25/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)
28/10/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
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Licda. Deyanira Grullén

Responsable Departamento de Compras y Contrataciones
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